

**ДОРОЖНАЯ КАРТА
ПО ВНЕДРЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ФОП ДО) И
ФЕДЕРАЛЬНОЙ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ФАОП ДО) в МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 385»**

Первый этап – аналитико-информационный

Подготовка плана действий (дорожной карты) по внедрению ФОП ДО и ФАОП ДО

Создание рабочей группы

Подготовка и проведение педагогического совета и рабочих совещаний по проблеме

Основные мероприятия по реализации первого этапа

№№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива ДОУ по нормативно-организационному, информационному, научно-методическому, экспертному сопровождению	Январь-февраль 2023
2.	Формирование пакета нормативно-правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО	Март-апрель 2023
3.	Изучение и анализ нормативно-правовых актов педагогическими работниками ДОУ	Март 2023
4.	Обеспечение повышения квалификации управленческих и педагогических работников ДОУ по проблеме	До 01.09.2023
5.	Обеспечение участия членов рабочей группы в конференциях, семинарах, вебинарах и других мероприятиях по внедрению ФОП ДО и ФАОП ДО	В течение года периода
6.	Составление и утверждение плана-графика на переходный период внедрения ФОП ДО и ФАОП ДО	Март 2023
7.	Предварительный анализ ресурсного обеспечения ФОП ДО и ФАОП ДО	Апрель 2023
8.	Разработка плана методического сопровождения внедрения ФОП ДО и ФАОП ДО	Апрель 2023
9.	Мониторинг внедрения ФОП ДО и ФАОП ДО	Апрель-май 2023

Второй этап - внедренческий

Определение изменений в образовательной деятельности ДОО в контексте ФОП ДО и ФАОП ДО по всем условиям в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования

Основные мероприятия по реализации 2 этапа:

№№ п/п	Общие установочные мероприятия	Сроки
1.	Организация обсуждения нормативных документов	Март 2023
2.	Изучение и анализ структуры и содержания ФОП ДО и ФАОП ДО	Март 2023
3.	Приведение нормативно-правовой базы деятельности ДОУ в соответствие с законодательством и в контексте внедрения ФОП ДО и ФАОП ДО	Март-апрель 2023
4.	Определение состава программно-методического обеспечения, УМК для разработки ОП ДО МАДОУ и АОП ДО МАДОУ	Апрель-май 2023
5.	Организация работы по разработке ОП ДО МАДОУ и АОП ДО МАДОУ в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО	Июнь-август 2023
6.	Обсуждение и утверждение ОП ДО МАДОУ и АОП ДО МАДОУ	Август 2023
7.	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2023-2024 учебный год	Август 2023
8.	Внесение изменений и дополнений в годовой план деятельности ДОУ	Май 2023
9.	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого - педагогического сопровождения внедрения ФОП ДО и ФАОП ДО	В течение года
10.	Составление и утверждение плана действий (дорожной карты) переходного периода к реализации ФОП ДО и ФАОП ДО	Март 2023

Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО

№№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Расчет потребностей в расходах с учетом муниципального задания	Март-апрель 2023
2.	Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы с учетом нагрузок	Апрель 2023
3.	Приведение в соответствие с ФОП ДО и ФАОП ДО должностных инструкций работников ДОУ	Апрель-май 2023
4.	Обеспечение обновления МАДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО и ФАОП ДО к оснащенности учебного процесса.	До 01.09.2023
5.	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ОП ДО МАДОУ и АОП ДО МАДОУ действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников МАДОУ	До 01.09.2023

Информационное обеспечение введения ФОП ДО и ФАОП ДО

№№	Мероприятия	Сроки
----	-------------	-------

п/п		
1.	Размещение информации на официальном сайте, социальной сети ВКонтакте о введении ФАП ДО и ФАОП ДО	Март 2023
2.	Внесение информации о мероприятиях по введению ФАП ДО и ФАОП ДО в карты самоанализа, отчет по самообследованию и другие документы	Апрель-май 2023
3.	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФАП ДО и ФАОП ДО	До 01.09.2023

Кадровое обеспечение введения ФАП Дои ФАОП ДО

№№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Повышение квалификации руководящих и педагогических работников МАДОУ	До 01.09.2023
2.	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФАП ДО и ФАОП ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	В течение всего периода

Материально-техническое обеспечение

№№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Изучение и применение методических рекомендаций по созданию современной инфраструктуры МАДОУ	До 01.09.2023
2.	Изучение перечней оборудования, литературы, дидактических материалов в контексте требований ФАП ДО и ФАОП ДО с учетом методических рекомендаций по инфраструктуре	До 01.09.2023
3.	Создание новых компонентов развивающей предметно-пространственной среды с учетом ФАП ДО и ФАОП ДО	До 01.09.2023